

**ระเบียบวาระการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี)**  
**ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔**  
**ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี**

**คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๓ คน**

	<b>ประธาน</b>
๑. นายฤทธิชัย ไชยศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
๒. พ.ต.อ. ฤทธิ นามสง่า	(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
๓. นายจักรกฤษณ์ ณะนพรัตน์	(แทน) ปลัดจังหวัดจันทบุรี
๔. นางปนัดดา ทองศรี	คลังจังหวัดจันทบุรี
๕. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
๖. นายนคร บุตรดีวงศ์	พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
๗. นางดวงเดือน สดแสงจันทร์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
๘. นางสาวอัญชณา กนกวิจิตร	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
๙. นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์	แรงงานจังหวัดจันทบุรี
๑๐. นางสาวธมน สัตยธรรม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
๑๑. นายสุวรรณ เจริญพร	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
๑๒. นายสวัสดิ์ เทียมมีไชว	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
๑๓. นายวิวัฒน์ วันทนียกุล	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี
๑๔. นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์	(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
๑๕. นายจาตุรนต์ คุสว่างศรี	(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
๑๖. นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า	ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรี
๑๗. นายวายุกร อุดมโภชน	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๑๘. นายวิศิษฐ์ ลีศิริวัฒนกุล	(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๑๙. นางจตุพร อรุณกมลศรี	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
๒๐. นางสาวสุกัญญา อินทากรณ์	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
๒๑. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
๒๒. นางสาวเพียงเพ็ญ สมศรี	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลา
๒๓. นางสาวศิริวิไลซ์ นัมคณิสร์	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่
๒๔. นายเดช จินโนรส	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
๒๕. นางสาวเกษมณี แสงคำ	(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
๒๖. นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล	ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี
๒๗. ร.ต.ต.ปัญญาวัฒน์ กระทุ่มเขต	นายกสมาคมพหุพาชีพพัฒนาประชาสังคมจันทบุรี
๒๘. นายภฤติเดช อยู่รอด	ประธาน Young Smart Farmer จันทบุรี
๒๙. นายสัญญา ปรัชญสุนทร	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี
๓๐. นายธิตี เอกบุญเย็น	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

๓๑. นายดำรงศักดิ์ ยอดทองดี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ/เลขานุการ
๓๒. นางชนิดิตา นามวงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดจันทบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นางสาวประภาส สีหานอก	(แทน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดจันทบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๘ คน

๑. นายสุธี ทองแย้ม	ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติตราชการ
๒. นางสาวปาณี นาคะนาท	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติตราชการ
๓. นายอลงกรณ์ แอคะระจน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติตราชการ
๔. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดจันทบุรี		
๕. นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง		
๖. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปะตง		
๗. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต		
๘. นายกสมคามการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย - กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี		

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุชาติ ตันตินิรามย์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
๒. นายพงษ์ศักดิ์ นิตการุญ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
๓. นางกุลวรรณ ชัยเจริญพงศ์	หัวหน้างานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
๔. นายวรพล แก้ววิชิต	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

#### เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ. จันทบุรี) มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ติตราชการ จึงมอบหมายให้กระผม นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ก.บ.จ. ในวันที่ ตามที่ จังหวัดจันทบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๑๐ โครงการ ๒๓ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๙๘,๑๓๙,๙๐๐ บาท นั้น

จังหวัดจันทบุรีได้ตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๒) พบว่า มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔,๒๓๙,๑๘๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย แปดสิบบาทถ้วน) ประกอบกับมีหน่วยดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชย ค่า K โดยให้เจียดจ่าย จากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการของจังหวัด เป็นลำดับแรก และจากงบบริหารจัดการ

เป็นลำดับต่อมา โดยให้จัดทำคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. นอกจากนี้ มีหน่วยงานแจ้งความประสงค์เสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา จังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม จึงได้เชิญ ก.บ.จ.จันทบุรี ประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีงบประมาณเหลือจ่าย และการเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้า แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่จังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงาน การประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ มีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง และให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด

๑. ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

รายการ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ
๑. งบประมาณตาม พ.ร.บ.	๑๐	๒๓	๑๙๘,๑๓๙,๙๐๐
๒. อนุมัติโครงการตาม พ.ร.บ.	๑๐	๒๒	๑๙๒,๘๔๕,๒๐๐
๓. ยกเลิกโครงการ	-	๑	๓,๓๓๘,๐๐๐
๔. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.	๑๐	๒๒	๑๗๙,๖๔๒,๖๖๘
๕. การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	๕	๕	๑๔,๑๗๗,๘๐๐
๕.๑ อนุมัติโครงการแล้ว	๔	๔	๑๒,๕๓๓,๖๐๐
๕.๒ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	-	-	-
๕.๓ ยังไม่ได้ ขอทำ ความตกลงกับสำนัก ก	๑	๑	๑,๖๔๔,๒๐๐
งบประมาณ			
๖. เงินเหลือจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔	-	-	๔,๒๓๙,๑๘๐

**๑.๑ รายงานจ่ายลงทุน** จำนวน ๘ โครงการ ๒๐ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๕๙,๙๗๐,๔๖๘ บาท มีหน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย

หน่วยดำเนินการ	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี	๑ โครงการ ๔ กิจกรรม	- ทำ PO ในระบบ GFMS และลงนามสัญญา ๓ กิจกรรม - กรณีเงินเหลือจ่าย <i>ยังไม่ได้ทำความตกลงกับ สงป.</i>
๒. แขวงทางหลวงจันทบุรี	๔ โครงการ ๗ กิจกรรม	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ กิจกรรม - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ กิจกรรม - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑ กิจกรรม
๓. แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี	๓ โครงการ ๙ กิจกรรม	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ กิจกรรม - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ กิจกรรม

**๑.๒) รายงานจ่ายประจำ** จำนวน ๕ โครงการ ๖ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๙,๖๗๒,๒๐๐ บาท มีหน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย

หน่วยดำเนินการ	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม โดยจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ และกำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
๒. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒-๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
๔. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการค่าจ้างเหมาจัดงาน)
๕. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	๑ กิจกรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมฝึกอบรม
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗	๑ กิจกรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมฝึกอบรม
๗. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี	๑ กิจกรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมฝึกอบรม
๘. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี	๑ กิจกรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๙. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม โดยกำหนดจัดอบรม ๕ รุ่น ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๒. ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดจันทบุรี ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

งบรายจ่าย	วงเงิน งบประมาณ หลังปรับปรุง	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 มี.ค. 64		ผล เบิกจ่าย + PO ร้อยละ	เป้าหมาย เบิกจ่าย (สะสม) ไตรมาส 2	สถานะเบิก /เทียบกับ เป้าหมาย ไตรมาส 2
		วงเงิน (ลบ.)	ร้อยละ			
ภาพรวม	198,139,900	40.22	20.30	81.06	54	-33.70
รายจ่ายประจำ	19,672,200	3.25	16.51	16.93	57	-40.49
รายจ่ายลงทุน	178,467,700	36.97	20.71	88.13	45	-24.29

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ของจังหวัด เป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็นลำดับที่ ๗ ของประเทศ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  
(เรื่องเพื่อทราบ)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่า ในการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายกรัฐมนตรีนอร์ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณี การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนี้

๑. กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นลำดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็นลำดับต่อมา

๑.๑ กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้นำเงินเหลือจ่าย/งบบริหารจัดการไปจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้ โดยให้จัดทำคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

๑.๒ กรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากเงินเหลือจ่าย/งบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่) โดยให้จัดทำคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. ทั้งนี้ ให้ ก.บ.ก. รายงาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

๒. กรณีการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง จากการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดเดิม ให้ส่งคืนกลุ่มจังหวัดใหม่ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน

ฝ่ายเลขานุการขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับสัญญาก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนและสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ ในช่วงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคา เนื่องการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้วงหน้า มากๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้ง ๒ ฝ่ายด้วย โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ สรุปได้ดังนี้

๑. ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมทั้งงานปรับปรุงและซ่อมแซมที่เบิกจ่าย ในลักษณะสิ่งก่อสร้าง

๒. ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างาน จากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำ โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของ ประกวดราคา

๓. ผู้ว่าจ้างจะต้องประกาศเชิญชวนพร้อมทั้งระบุในสัญญาให้ผู้รับจ้างทราบด้วยว่า จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (K) พร้อมทั้งกำหนดประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณให้ชัดเจน

๔. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องขอเงินเพิ่มภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าก่อสร้างได้อีกต่อไป

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือลด สัญญาที่วงเงิน ตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป หรือสัญญาที่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงบประมาณและได้รับความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถเรียกคืนเงินจากผู้รับจ้าง หรือชำระเงินเพิ่มให้ผู้รับจ้างได้

ทั้งนี้ สูตรการคำนวณมี จำนวน ๕ หมวด ๓๕ สูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและ ลักษณะงาน ดังนี้ หมวดที่ ๑ งานอาคาร หมวดที่ ๒ งานดิน หมวดที่ ๓ งานทาง หมวดที่ ๔ งานชลประทาน และหมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ อนุมัติตามที่ สำนักงบประมาณเสนอ ในการมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้าง มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน จ้างผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงิน ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

## เรื่องเพื่อพิจารณา

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด กรณีงบประมาณเหลือจ่าย

### เรื่องเดิม

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้นำงบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะหนองแพบ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งดินเหนียว ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๑,๖๔๔,๒๐๐ บาท โดยจังหวัดได้แจ้งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี จัดทำรายละเอียดโครงการฯ ประมาณการราคา (ปร.๔,ปร.๕) พร้อมแบบบูรณาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้สำนักงานจังหวัด เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ

### ข้อเท็จจริง

๑. สำนักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ได้รับแจ้งจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ว่า มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนและประมาณการราคาตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ ณ ปัจจุบัน ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขนาดและปริมาณน้ำเก็บกัก ซึ่งไม่เป็นไปตามค่าของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด ดังนี้

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการใหม่	งบประมาณ
ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะหนองแพบ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งดินเหนียว ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ขนาดความกว้าง (ก้น) ๖๐.๐๐ เมตร ความยาว (ก้น) ๑๓๔ เมตร ความลึก ๕ เมตร ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้ำได้ ๖๐,๐๓๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ สระ (ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๐,๙๑๓ ลูกบาศก์เมตร)	๑,๖๔๔,๒๐๐	ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะหนองแพบ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งดินเหนียว ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ขนาดความกว้าง (ก้น) ๖๒.๕๐ เมตร ความยาว (ก้น) ๑๒๑.๕๐ เมตร ความลึก ๕ เมตร ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้ำได้ ๔๗,๕๙๑ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ สระ (ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๑,๔๐๑ ลูกบาศก์เมตร)	๑,๖๔๔,๒๐๐

๒. ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔,๒๓๙,๑๘๐ บาท

๓. สำนักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ได้รับแจ้งจากหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ามีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งหน่วยงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แล้ว ปรากฏว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มแก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๖๐,๒๙๙.๘๒ บาท ดังนี้

(๑) แขนงทางหลวงชนบทจันทบุรี ๔ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๙๖,๗๓๗.๘๑ บาท

(๒) แขนงทางหลวงจันทบุรี ๓ รายการ เป็นเงิน ๔,๐๖๓,๕๖๒.๐๑ บาท

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

**๑. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)**

ข้อ ๓ สำหรับกรณีการดำเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค

ข้อ ๕ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๓ และ ๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้า กลุ่มจังหวัด นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของ กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายัง ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลับกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการนั้นให้ดำเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน จึงกำหนดกรอบระยะเวลาในการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีตามข้อ ๓ และ ๔) ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายัง ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

**๒. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณี การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔)**

ข้อ ๑ กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นลำดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็นลำดับต่อมา

๑.๑ กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้นำเงินเหลือจ่าย/งบบริหารจัดการไปจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้ โดยให้จัดทำคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ



### ข้อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในแบบแปลนที่มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขนาดและปริมาณน้ำเก็บกักนั้น กระทบกับกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กำหนดให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ประกอบกับฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๖๐,๒๙๙.๘๒ บาท ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณายกเลิกมติที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบให้นำงบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะหนองแพบ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งดินเหนียว ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๑,๖๔๔,๒๐๐ บาท และให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๒. พิจารณานำเงินเหลือจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๕,๘๘๓,๓๘๐ บาท ไปจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแก่ผู้รับจ้างจำนวน ๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๖๐,๒๙๙.๘๒ บาท ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ/ เลขที่หนังสือ	ผู้รับจ้าง	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ ที่ขอเบิก
๑	แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี หนังสือแขวงทางหลวง ชนบทจันทบุรี ที่ คค ๐๗๐๓.๐๖/ ๓๘๑๒ ลว. ๘ ๖.ค.๖๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี ซีวิล	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และการขนส่ง การกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร - รายการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สาย จบ.๗๐๕๒ แยก ทข. จบ.๕๐๒๑ - โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	๕๘๖,๐๘๑.๔๔
๒	แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี หนังสือแขวงทางหลวง ชนบทจันทบุรี ที่ คค ๐๗๐๓.๐๖/๓๙๖๔ ลว. ๑๘ ๖.ค.๖๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี ซีวิล	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่ง การกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร - รายการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สาย จบ.๔๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ - บ้านเขาลูกช้าง อ.มะขาม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	๓๙๖,๐๙๕.๙๒
๓	แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี หนังสือแขวงทางหลวง ชนบทจันทบุรี ที่ คค ๐๗๐๓.๐๖/๔๒๐๐ ลว. ๒๘ ๖.ค.๖๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรจินดา จันทบุรี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และการขนส่ง การกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร - รายการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต สาย จบ.๔๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๖ - บ้านคลองแดง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	๘๗๔,๑๗๒.๕๒

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ/ เลขที่หนังสือ	ผู้รับจ้าง	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ ที่ขอเบิก
๔	แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี หนังสือแขวงทางหลวง ชนบทจันทบุรี ที่ คค ๐๗๐๓.๐๖/๐๐๘๐ ลว. ๑๒ ม.ค.๖๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ พัฒนกิจ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และการขนส่ง การกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร - รายการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สาย จบ.๔๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๗ - บ้านตาพลาย อ.มะขาม อ.ขลุง จ.จันทบุรี	๙๔๐,๓๘๗.๙๓
๕	แขวงทางหลวง จันทบุรี หนังสือแขวงทางหลวง จันทบุรี ที่ คค ๐๖๐๘๕/พ.๒/๓๔๒ ลว. ๒๘ ม.ค.๖๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ พัฒนกิจ	โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ และได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด - รายการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวง หมายเลข ๓๓๒๒ ตอน เขาสุกิม-ห้วยสะทอน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	๑,๒๑๔,๐๑๑.๐๕
๖	แขวงทางหลวง จันทบุรี หนังสือแขวงทางหลวง จันทบุรี ที่ คค ๐๖๐๘๕/พ.๒/๓๒๑ ลว. ๑๒ มี.ค.๖๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ พัฒนกิจ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และการขนส่ง การกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร - รายการ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา-แพรงชาหยั่ง อ. เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	๑,๒๙๒,๘๕๖.๖๔
๗	แขวงทางหลวง จันทบุรี หนังสือแขวงทางหลวง จันทบุรี ที่ คค ๐๖๐๘๕/ พ.๒/๓๗๔ ลว. ๑๘ มี.ค.๖๔	บริษัท เอ็น.พี.ซี การโยธา จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และการขนส่ง การกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร - รายการ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๙ ตอนชากไทย-ทุ่งจันท อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	๑,๕๕๖,๖๙๔.๓๒
<b>รวม ๗ รายการ</b>				<b>๖,๘๖๐,๒๙๙.๘๒</b>

ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ ๗ หากมีเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม ให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณานุมัติ และรายงานให้ ก.บ.จ. เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

#### มติที่ประชุม

ก.บ.จ. ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด กรณีงบประมาณเหลือจ่าย ตามที่ฝ่ายเลขานุการ  
นำเสนอแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ  
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ  
มาตรการการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
ก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
จึงมีมติ ดังนี้

๑. ยกเลิกมติที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบให้นำงบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะหนองแพบ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งดินเหนียว ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๑,๖๔๔,๒๐๐ บาท และให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๒. พิจารณานำเงินเหลือจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๕,๘๘๓,๓๘๐ บาท ไปจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแก่ผู้รับจ้างจำนวน ๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๖๐,๒๙๙.๘๒ บาท ตามลำดับที่หน่วยงานเสนอขอ ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม ให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน ก.บ.จ. พิจารณานุมัติในรายการที่เหลือจนครบ ๗ รายการ และรายงานให้ ก.บ.จ. เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒**  
(เรื่องเพื่อพิจารณา)

**การพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม**

สำนักงานจังหวัดจันทบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ว่า มีความประสงค์จะนำโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี งบประมาณ ๔๓,๘๖๖,๔๐๐ บาท บรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้จัดส่งให้ที่มบูรณาการกลางประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)) สำนักงานงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่ ก.บ.ภ. กำหนด

๒. โครงการดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด ในประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จึงควรให้ความเห็นชอบนำโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ทั้งนี้ หาก ก.บ.ภ. มีแนวทางให้จังหวัดดำเนินการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เมื่อใด จังหวัดจะนำโครงการดังกล่าวมาทบทวนและบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม**

ก.บ.จ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จึงมีมติเห็นชอบนำโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่องอื่น ๆ**

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(นางสาวประภาส สีหานอก)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี  
ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางชนิดา นามวงษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี  
ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม