

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จังหวัด จันทบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

ที่	อภท	อำเภอ	รายการ	งบ ประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง					งบ ประ มาณ คงเหลือ	ผลเบิก จ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค ในการ ดำเนินงาน			
					วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		ขั้นตอนการดำเนินการ			ได้ ผู้รับ จ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ประเภท จัดซื้อ จัดจ้าง	ลงนามในสัญญา				ตรวจรับ งาน กรณีงวด งานให้ระบุ งวดงาน	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้ว	
					สอบ ราคา	ประกวด ราคา	อื่นๆ (ระบุ)	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง				ว/ด/ป						งบ ประมาณ
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ																			
1	ท.ม. ทำ ใหม่		ก่อสร้างส่วน ร.ร.เทศบาล วัดไผ่ล้อม จำนวน 1 หลัง	336,000	/	-	-	6 ต.ค. 57	13 ต.ค. 57	/	20 พ.ย. 57	20 พ.ย. 57	1	-	/	16,128	ส่งงานเกิน กำหนด		
2	ท.ม. ทำ ใหม่		ก่อสร้าง อาคารเรียน อนุบาล (ดอกเส้าเข็ม) ร.ร.เทศบาล วัดไผ่ล้อม จำนวน 1 หลัง	5,906,000- เทศบาล สมทบ 8,000-	-	-	E- AUCTION	6 ต.ค. 57	2 ก.ค.58	/	29 กค58	29 กค58	7	งวด 2	/	-	ระหว่างขอ เบิกจ่าย จาก จังหวัด		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายวรพัทธ์ ทองทวี)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการการศึกษา
วันที่..... เดือน พ.ศ.....