

แผนจัดการความเสี่ยงของโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนหมายเลข 3 ตลาดหนองคล้า ช่วงที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ประเภทความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง                           | แนวทาง<br>ตอบสนอง<br>ต่อความเสี่ยง | แผนงาน/กิจกรรม  | ผู้รับชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน | ผู้ควบคุมงานรู้เห็นเป็นใจกับผู้รับเหมา | การลด                              | -แต่งตั้งคกก. จากภาคประชาชน<br>เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการ<br>ดำเนินงานทุกขั้นตอน<br>-จัดเวทีประชาคมในพื้นที่ที่<br>เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนรวม<br>ในการควบคุมงาน | แขวงทาง<br>จันทบุรี            | ภายในวันที่ 31พค.53   |
|                   | ตรวจรับงานไม่โปร่งใส                   | การลด                              | -แต่งตั้งคกก. จากภาคประชาชน<br>เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการ<br>ดำเนินงานทุกขั้นตอน  | แขวงทาง<br>จันทบุรี            | ภายในวันที่ 31พ.ค.53  |