

## แผนจัดการความเสี่ยงของโครงการ ลดผลผลิตเงาะเพื่อให้สมดุลกับตลาด

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	-ความรู้ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	การยอมรับ	-จัดการฝึกอบรม -จัดทำคู่มือ -มอบหมายนักวิชาการให้คำแนะนำในพื้นที่เป็นรายบุคคล	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	พ.ค. – ก.ย.53
ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	-ความเสียหายขณะทำการจัดส่งพันธุ์กล้วย	การลด	-วางแผนจัดระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เช่นไม่ให้ วางพันธุ์ซ้อนกันในปริมาณที่มาก -มีการกำหนดจุดส่งมอบกระจายไปยังพื้นที่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดกลุ่มพื้นที่	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	พ.ค.53
ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance /Hazard Risk)	-การจัดการพันธุ์ต้นพันธุ์กล้วยไข่  -การตรวจรับพันธุ์กล้วยไข่	การลด  การลด	-ติดต่อประสานงาน กำชับผู้รับจ้างให้จัดหาพันธุ์ให้ตรงกับ คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในสัญญา -ตั้งเกษตรกรผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ -มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการร่วมสังเกตการณ์การตรวจ รับทุกจุด	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	เม.ย.-พ.ค.53
ด้านการเงิน (Financial Risk)	-การจัดซื้อ จัดจ้าง	การยอมรับ	-ติดตามผลการดำเนินงานจากรายงานฯ	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	ม.ค. –พ.ค.53

