

แผนจัดการความเสี่ยงโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านแหลมฯ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 ขยายการค้าสู่ภูมิภาคอินโดจีน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ความเสี่ยงจากฤดูกาลส่งผลให้มอบบาน ล่าช้า	การลด	- ให้ผู้รับจ้างระดมเครื่องมือเข้าทำงาน - การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทุกด้าน	สนง. ทางหลวงชนบท	มี.ค. – พ.ค. 53
	2. การทุจริตคอร์รัปชัน	การลด	- ให้มีการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่จังหวัด แต่งตั้ง - ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	สนง. ทางหลวงชนบท สนง.จังหวัด	ม.ค. – ก.ย. 53
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ ระเบียบราชการ (Compliance/ Hazard Risk)	การจัดซื้อจัดจ้าง	การลด	อบรม / พัฒนาความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	สนง. ทางหลวงชนบท คลังจังหวัด	ก.พ. – มี.ค. 53