

แผนจัดการความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโครงการลดผลผลิตเงาะเพื่อให้สมดุลกับตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาสินค้าเกษตร

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
ประสิทธิผล	-การนำแผนไปปฏิบัติไม่ทั่วทั้งองค์กร	การลด	-แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบ	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	ม.ค. - พ.ค.53
ประสิทธิภาพ	-ระบบ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการจัดสรร งบประมาณ) ล่าช้า ช้าช้อนและยุ่งยาก	การลด	- มีการจัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบ กระบวนการและลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	ม.ค. - พ.ค.53
การมีส่วนร่วม	-มีช่องทางที่จำกัดในการเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาใช้ บริการหรือแสดงความคิดเห็น	การลด	-มีการประชาสัมพันธ์และประชุมผู้เข้าร่วมโครงการให้ สามารถแสดงความคิดเห็น/ความต้องการ และให้มีการ เขียนใบสมัครในการเข้าร่วมโครงการ	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	ม.ค. - พ.ค.53
ความโปร่งใส	-ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อการตรวจสอบ การทำงาน	การลด	- มีการประกาศขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ e-Auction	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	ม.ค. - ก.พ.53

นิติธรรม	-ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	การลด	-มีการกำหนดหลักเกณฑ์ผู้เข้าร่วมโครงการ	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	พ.ค.53
การกระจายอำนาจ	-ขาดการควบคุมและติดตาม	การลด	มีการแต่งตั้งมอบหมายให้นักวิชาการที่รับผิดชอบโครงการและเกษตรอำเภอดำเนินการติดตามควบคุมการดำเนินการตามโครงการ	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	พ.ค.53
เสมอภาค	-เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	การลด	การกำหนดหลักเกณฑ์ และเปิดรับสมัครให้เกษตรกรทุกกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการ	สนง.เกษตรจังหวัด จันทบุรี	พ.ค.53