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พื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
ชื่อโครงการ :     พัฒนาศักยภาพเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรจังหวัดจันทบุรี      
  วงเงิน      100,000    บาท
หน่วยดำเนินการ  :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี          ผู้รับผิดชอบ : นายกิจจา   นวลสุวรรณ์   
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนาชำนาญการ      หมายเลขโทรศัพท์ : 039-323855
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)    เจ้าอาวาสและไวยาวัจกร  เป็นบุคคลสำคัญของวัด  
เจ้าอาวาสมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2535)  ตามมาตรา 37 และ 38 ส่วนไวยาวัจกร  ก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของวัดในการที่จะช่วยเหลือกิจธุระของวัดและเจ้าอาวาส  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  มาตรา 45  ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า  เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเป็นพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา (เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย) จึงเห็นได้ว่าทั้งเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าอาวาส  มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้แทนของวัดและพระพุทธศาสนาในการดูแลศาสนสมบัติและทำนิติกรรมต่าง ๆ 
(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :  ในปัจจุบันนี้สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจึงทำให้การปกครองดูแลของเจ้าอาวาส  และไวยาวัจกรของวัดขาดการพัฒนาให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง  และการปกครองบังคับบัญชาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  มติ  คำสั่ง  ประกาศของคณะสงฆ์  ในระดับผู้ปกครองสูงสุด (มหาเถรสมาคม)  ได้มีการใช้บังคับข้อกฎหมาย  อยู่ตลอดเวลาทำให้พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรจึงขาดการพัฒนาความรู้  ทักษะต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์
(1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ของจังหวัดจันทบุรี  จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาเจ้าอาวาส  และไวยาวัจกรของจังหวัดจันทบุรี  จึงของบประมาณสนับสนุน  เพื่อพัฒนาเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรของจังหวัดให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  จึงจัดทำโครงการขึ้น
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :   1. เพื่อให้เจ้าอาวาสและไวยาวัจกร  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  2.  เพื่อให้เจ้าอาวาสและไวยาวัจกร  ได้รับทราบความเปลี่ยนแปลง  ความเคลื่อนไหวของกิจการคณะสงฆ์
                   (2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ
( การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

( การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม









(  การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(  การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ





( การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ




(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์  (กลยุทธ์)
(   พัฒนาประสิทธิภาพ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัด
(   จัดระเบียบสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัยเ
(   
(   
(   
(2.4) ลักษณะโครงการ
(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    (   การพัฒนาด้านสังคม   (   ด้านการบริหารจัดการ
(   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    (   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.5) สถานภาพของโครงการ
(  โครงการเดิม

(   โครงการใหม่

(2.6) ประเภทของโครงการ
(  พัฒนา


(   ดำเนินการปกติ

(2.7) ระยะเวลาดำเนินโครงการ   4       ปี    เริ่มต้นปี     2553          สิ้นสุดปี    2556
(2.8) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)  วัดใหม่ , วัดจันทนาราม  อำเภอเมืองจันทบุรี

(3)   กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :   เจ้าอาวาส 450 รูป  ไวยาวัจกร 450 คน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :   พระภิกษุ-สามเณร  ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)
	ปี 2553
แผน
	ปี 2554
แผน
	ปี 2555
แผน
	ปี 2556
แผน

	-  ตัวชี้วัด.................... 
-  ตัวชี้วัด....................

-  ตัวชี้วัด....................
-  ตัวชี้วัด....................
	2  รุ่น
	-
	240 รูป
 1  คน
	
	
	


*  ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552)
(4.2) ผลลัพธ์ :  เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรได้รับการพัฒนาในการบริหารจัดการวัด  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสืบทอดพระพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างมั่นคง
(4.3) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :   วัดที่มีปัญหาในเรื่องศาสนาสมบัติต่าง ๆ จะแก้ปัญหาได้อย่างดี
เชิงลบ   :        -

(5)   แนวทางการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)
1.  ขออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ดำเนินการตามโครงการ  จัดถวายความรู้ / จัดทัศนศึกษา ปีละ 2 รุ่น
3. ติดตามประเมินผล
4. รายงานผลเจ้าคณะจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
(6) วิธีดำเนินงาน       
(  ดำเนินการเอง
(  จ้างเหมา
(7)   วงเงินของโครงการ
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2552
2553
	-
100,000
	-
-
	-
-

	2554
2555
2556
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	


(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	
	

	งบดำเนินงาน
   -  ค่าตอบแทน
   -  ค่าใช้สอย
   -  ค่าวัสดุ
   -  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
   -  ค่าครุภัณฑ์
   -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
	15,000
54,000
25,000
4,000
2,000
	-



(9) ความพร้อมของโครงการ
(3.3) พื้นที่ดำเนินโครงการ
(  ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
        อนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที
(  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว 
       อยู่ในระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต 
       ตามกฎหมาย
(  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(3.4) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
(  มี  และสมบูรณ์  (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
(  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)...........................................(  ไม่มี
(3.5) ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
· บุคลากรมีประสบการณ์(  ทั้งหมด      (  บางส่วน   (  ไม่มีประสบการณ์
· เครื่องมือดำเนินการ
(   มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
(  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
(  ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม
· เทคนิคในการบริหารจัดการ
(   มีประสบการณ์สูง
(  มีประสบการณ์ปานกลาง
(  ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

ให้เจ้าอาวาสและไวยาวัจกร  ไดทำรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาวัด  ปีละ 1 ครั้ง
(11) ปัญหา  อุปสรรคและข้อจำกัด :  การจัดโครงการพัฒนา  เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรต้องทำในช่วงเข้าพรรษาจึงจะเหมาะ
(12) แนวทางแก้ไข :..ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น  แก้ไขกฎหมาย  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)..
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ลำดับที่ 28





160





161





162





163








