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ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)






ชื่อโครงการ  :  บริหารจัดการตลาดผลไม้ภายในประเทศ ปี 2554
  วงเงิน   3,500,000    บาท

หน่วยดำเนินการ  :  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี        
ผู้รับผิดชอบ  :   นายเลิศหล้า  นาคะเกศ                    
        ตำแหน่ง   พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์  :   039 – 311357    

(1)
หลักการและเหตุผล
(1.1)
ที่มา  :  จังหวัดจันทบุรีถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง  ซึ่งมีผลผลิตรวมกว่า 500,000 ตัน/ปี และนำรายได้เข้าสู่จังหวัดปีละไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรมักประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ
(1.2)
สภาพปัญหา / ความต้องการ  :  ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการตลาดผลไม้ภายในประเทศ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
มากยิ่งขึ้น
(1.3)   ความเร่งด่วน  :  มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศ เพื่อให้ผลผลิตสามารถกระจายออกนอกแหล่งผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(2)
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

         (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

(1)  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
(2)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายผลไม้ให้ไปสู่ผู้บริโภค/ตลาดปลายทางอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
(3)  เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้สดให้เพิ่มมากขึ้น
            
     (2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ


( การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด











(การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม










( การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



( การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

( การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ





 

(2.3)
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด



ประเด็นยุทธศาสตร์(กลยุทธ์)


(
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
(2.4)
ลักษณะโครงการ

(
การพัฒนาเศรษฐกิจ
(  การพัฒนาด้านสังคม
      (  ด้านการบริหารจัดการ

(
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


(
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.5)
สถานภาพของโครงการ

(  โครงการเดิม

(  โครงการใหม่
(2.6)
ประเภทของโครงการ

(
พัฒนา


(   ดำเนินการปกติ
(2.7)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     4
   ปี  เริ่มต้นปี      2553     สิ้นสุดปี       2556       

(2.8)
สถานที่ดำเนินการโครงการ  :  
จังหวัดจันทบุรี






(3)
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


(3.1)
กลุ่มเป้าหมาย  :  เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ จำนวน 10,000 ราย


(3.2)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :   ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน เกษตรกร  

(4)
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

       (4.1)  เป้าหมายโครงการ






[image: image1.emf]หน่วยนับ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

 - กระจายผลไม้ (เงาะ กก. 2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000

ทุเรียน มังคุด ลองกอง)

ออกจากจังหวัด

ตัวชี้วัด


(4.2)  ผลลัพธ์  :  
- กระจายผลผลิตผลไม้ออกจากจังหวัดจันทบุรี  



- สามารถกระจายผลผลิตผลไม้สู่ตลาดภายนอกจังหวัดจันทบุรีได้

- เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จำนวน 10,000 ราย สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม


(4.3)
ผลกระทบ  :



เชิงบวก  :  
- ผลผลิตไม่กระจุกตัวในตลาดผลไม้และเกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น





- สามารถกระตุ้นกระแสความต้องการบริโภคผลไม้ในจังหวัดต่าง ๆ
เชิงลบ  :   -   


(5)
แนวทางการดำเนินงาน :  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายโต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)
(1) จัดหา/เชื่อมโยงตลาด : จัดคณะผู้แทนการค้าของจังหวัดไป ลงนาม MOU กับจังหวัดต่างๆ และจัดให้กลุ่มเกษตรกรไปพบปะเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการค้าส่งในภูมิภาคต่างๆ
(2) ส่งเสริมการตลาด  : เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ศูนย์กระจายผลไม้(DC)ปลายทาง และจัดงาน/กิจกรรมเพื่อกระตุ้นการบริโภค ในรูปแบบต่างๆ เช่น EVENT , ROAD SHOW , และอื่นๆ 
(3)  สนับสนุนการรวบรวมและการกระจายผลไม้ไปสู่ตลาดปลายทาง  : ประสานผู้บังคับการตรวจแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่รถขนส่งผลไม้ (จัดทำหนังสือผ่านทาง/ป้ายไวนิลติดข้างรถผลไม้) และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรวบรวม/จัดส่งผลไม้ 
(4)  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

(6)
วิธีการดำเนินงาน
(   ดำเนินการเอง

(  จ้างเหมา

(7)
วงเงินของโครงการ






         หน่วย  :  บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	3,500,000
	-
	3,500,000

	2554
	3,500,000
	-
	3,500,000

	2555
	3,500,000
	-
	3,500,000

	2556
	3,500,000
	-
	3,500,000

	รวมทั้งสิ้น
	14,000,000
	-
	14,000,000


(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	     รวมทั้งสิ้น
	3,500,000
	-

	งบดำเนินการ
	3,500,000
	-

	  -  ค่าตอบแทน
	-
	-

	  -  ค่าใช้สอย
	3,450,000
	-

	        1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมการ
	50,000
	-

	        2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเจรจาการค้ากับจังหวัดต่างๆ (MOU)  10  จังหวัด
	200,000
	-

	        3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์- กระตุ้นการบริโภคผลไม้  3  ครั้ง
	1,000,000
	-

	        4) ค่าจัดทำและส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังศูนย์กระจายผลไม้ (DC)  ณ จังหวัดปลายทาง
	200,000
	-

	        5) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและจัดส่งผลไม้ไปยังตลาดปลายทาง
	2,000,000
	-



	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	  -  ค่าวัสดุ
	50,000
	-

	       -  ค่าวัสดุสำนักงาน
	20,000
	-

	       -  ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
	30,000
	-

	  -  ค่าสาธารณูปโภค
	-
	-

	งบลงทุน
	-
	-

	  -  ค่าครุภัณฑ์
	-
	-

	  -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	-
	-

	งบเงินอุดหนุน
	-
	-

	งบรายจ่ายอื่น
	-
	-



หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

    
(9)
ความพร้อมของโครงการ


(9.1)
พื้นที่ดำเนินโครงการ



(
ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที



(
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย



(
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ


(9.2)
แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน



(
มี และสมบูรณ์ (ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี



(
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์



(
ไม่มี


(9.3)
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ



(
บุคลากรมีประสบการณ์
(  ทั้งหมด     
 ( บางส่วน 
( ไม่มีประสบการณ์



(
เครื่องมือดำเนินการ
(   มีพร้อมดำเนินการได้ทันที







(   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม







(   ไม่มี   ต้องจัดหาเพิ่มเติม



(
เทคนิคในการบริหารจัดการ
(   มีประสบการณ์สูง








(   มีประสบการณ์ปานกลาง








(   ไม่มีประสบการณ์


(10)
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน                   ของโครงการ  :
-

(11)
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด  :  เนื่องจากผลไม้เป็นสินค้าตามฤดูกาล และปริมาณผลผลิตจึง
ผันแปรไปตามสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการดูแลใส่ใจของเกษตรกร  การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตและการวางแผนด้านการตลาดจึงทำได้ค่อนข้างยาก 

(12)
แนวทางแก้ไข  :   หน่วยงานภาคการผลิตจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์การผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ข้อมูล สำหรับการคาดการณ์ผลผลิตที่แน่นอน/แม่นยำ และแจ้งหรือรายงานให้จังหวัด(รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ทราบอย่างรวดเร็ว/ทันต่อเหตุการณ์
ลำดับที่ 3
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