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พื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
ชื่อโครงการ :     พัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี      
  วงเงิน      300,000    บาท
หน่วยดำเนินการ  :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี          ผู้รับผิดชอบ : นายกิจจา   นวลสุวรรณ์   
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนาชำนาญการ      หมายเลขโทรศัพท์ : 039-323855
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)    สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ร่วมกับคณะสงฆ์  ภาค 13  และคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ได้ทำการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ในปีการศึกษา  2552  ขึ้น  ที่วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :  เนื่องจากวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ซึ่งเปิดเป็นหน่วยวิทยบริการ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนหนังสือเรียนและสื่อต่าง ๆ อีกจำนวนมากม  จึงจัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากจังหวัดจันทบุรี  เพื่อให้สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชการที่ 5 องค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่ได้ทรงวางรากฐานไว้
(1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)  พระภิกษุสงฆ์ที่มาศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวเป็นพระระดับพระสังฆาธิการ  ระดับเจ้าคณะอำเภอ , เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส  เป็นส่วนมาก  สมควรได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ระดับอุดมศึกษา  เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร  หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  บูรณาการควบคู่กับความรู้ทางวิชาการของศาสนาสมัยใหม่อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและจิตใจของพลเมืองต่อไป
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :   เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระสังฆาธิการ  พระภิกษุสงฆ์ในระดับอุดมศึกษา  ทั้งทางด้านวิชาการและจริยธรรมเพื่อสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของสังคม
          
      (2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ


( การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



( การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม









(  การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม


(  การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ




( การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ



(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์  (กลยุทธ์)
(   สร้างสังคมที่ดีงาม  เอื้ออาทรแบ่งปันและเป็นทุนของสังคม
(   
(   
(   
(   
(2.4) ลักษณะโครงการ
(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    (   การพัฒนาด้านสังคม   (   ด้านการบริหารจัดการ
(   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    (   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.5) สถานภาพของโครงการ
(  โครงการเดิม

(   โครงการใหม่

(2.6) ประเภทของโครงการ
(  พัฒนา


(   ดำเนินการปกติ

(2.7) ระยะเวลาดำเนินโครงการ   4       ปี    เริ่มต้นปี     2553          สิ้นสุดปี    2556
(2.8) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)  วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต.จันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี

(3)   กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : พระสังฆาธิการ  ระดับเจ้าคณะอำเภอ/ตำบล/เจ้าอาวาส/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/พระสงฆ์ จำนวน  88  รูป
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)
	ปี 2553
แผน
	ปี 2554
แผน
	ปี 2555
แผน
	ปี 2556
แผน

	-  ตัวชี้วัด ผลการเรียน
-  ตัวชี้วัด....................
-  ตัวชี้วัด....................
-  ตัวชี้วัด....................
	รูป
	-
	88 รูป
	
	
	


*  ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552)
(4.2) ผลลัพธ์ : จำนวนผู้เรียนทั้งสองระดับได้รับความรู้ตามหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร (ป.บส.ศึกษา 1 ปี จบหลักสูตร)   (ปริญญาตรีศึกษา 4 ปี จบหลักสูตร)
(4.3) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :   พระภิกษุได้นำความรู้ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนในคณะสงฆ์ พัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์
เชิงลบ   :        -

(5)   แนวทางการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)
1. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างตามวงเงิน
2. ดำเนินการตามโครงการ
3. ติดตามประเมินผล
4. ขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
5. สรุปรายงานผลผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

(6)   วิธีดำเนินงาน       
(  ดำเนินการเอง
(  จ้างเหมา
(7)   วงเงินของโครงการ
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2552
2553
	-
300,000
	-
-
	-
-

	2554
2555
2556
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	


(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	
	

	งบดำเนินงาน
   -  ค่าตอบแทน
   -  ค่าใช้สอย
   -  ค่าวัสดุ
   -  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
   -  ค่าครุภัณฑ์
   -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
	300,000
	-


(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ
(   ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
        อนุญาต
(  ตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที
(  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
(  จัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
(  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
(  มี  และสมบูรณ์  (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
(  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)...........................................(  ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
· บุคลากรมีประสบการณ์(  ทั้งหมด      (  บางส่วน   (  ไม่มีประสบการณ์
· เครื่องมือดำเนินการ
(   มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
(  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
(  ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม
· เทคนิคในการบริหารจัดการ
(   มีประสบการณ์สูง
(  มีประสบการณ์ปานกลาง
(  ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

สื่อการเรียนการสอน  จัดทำบัญชีการใช้ / การส่งคืน เมื่อเสร็จภารกิจ   ส่วนหนังสือคู่มือมีการลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาที่จัดหามาและให้นักศึกษายืมเรียน  เมื่อสิ้นภาคเรียนแล้วส่งคืนจัดทำปัญชี   ยีม/รับ  เพื่อจะได้ใช้ในรุ่นหลังต่อมา
(11) ปัญหา  อุปสรรคและข้อจำกัด :  หน่วยวิทยบริการวัดไผ่ล้อมนั้น  เป็นหน่วยที่เปิดขึ้นใหม่  วัสดุ  อุปกรณ์  การเรียนการสอนนั้นค่อนข้างจำกัด  จึงจัดหาเป็นปีต่อปี  เพราะว่าระดับปริญญาตรีนั้นใช้เวลาเรียน   4  ปี
(12) แนวทางแก้ไข :..ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น  แก้ไขกฎหมาย  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)..

งบประมาณที่ได้รับในครั้งนี้  จะช่วยผ่อนคลายลงได้เล็กน้อย  คณะสงฆ์จันทบุรี  จะทำการทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น  เพื่อช่วยงบประมาณทุกปี
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ลำดับที่ 59
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