

แผนจัดการความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 ขยายการค้าสู่ภูมิภาคอินโดจีน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
ประสิทธิภาพ	1. กระบวนการปฏิบัติงานล่าช้า 2. ผลผลิตไม่ตรงระยะเวลา	ยอมรับ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม / เฝ้าระวังการดำเนินงาน	สนง.ทางหลวง ชนบท	ม.ค. – มิ.ย. 53