

แผนจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ(ท่าสอน)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
ประสิทธิภาพ	- ระบบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ) ล่าช้า ชับซ้อน และยุ่งยาก	การลด	- ปฏิบัติตามกฎหมายและปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้ทันงบประมาณและให้ทันกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตค.52-กย.53
ความโปร่งใส	- ไม่เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน	การลด	- จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ - ทำการประกวดราคาทาง e-Auction - สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงานตามโครงการ - มีการประกาศรายรับรายจ่ายทุกเดือน - มีระบบตรวจสอบบัญชีรายรับ รายจ่ายโดยประชาชน	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตค.52-กย.53